

Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения в муниципальном общеобразовательном учреждении «СОШ с.Воскресенское»

Наименование мероприятия			Август 2021	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Ноябрь 2021	Декабрь 2021	Январь, 2022	Май 2022	июнь, 2022	Август, 2022	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Нормативное правовое обеспечения введения ФГОС 3+													
Принятие решения апробации введения в образовательной организации ФГОС 3+			+									Наличие нормативной правовой базы для введения ФГОС СОО	Зайцева Н.П.
Подготовков приказа «О создании координационного Совета по введению ФГОС 3+», « О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС3+ в 1,5 классы»			+									Создание и определение функционала координационного Совета, рабочей группы ФГОС 3+	Зайцева Н.П.
Разработка мероприятий по обеспечению введения ФГОС 3+ в МОУ «с.Воскресенское»			+									Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС третьего поколения в ОУ.	Ермак И.В.
Определение необходимого ресурсного обеспечения ФГОС СОО				+	+							Анализ имеющегося и планирование необходимого для реализации ООП в 1-х, 5-х классах	Зайцева Н.П. Филиппов М.А.
Проведение родительского собрания, посвященное апробации введения новых ФГОС в 1,5 классы 2021году			+						+			Протокол собраний	Зайцева Н.П. Классные руководители 1,5классов
Проведение просветительных мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО			+	+	+			+		+			Зайцева Н.П. Ермак И.В.,
Разработка на основе ФГОС 3+ ООПНОО и ООПООО					+	+	+	+	+			Разработка ООП	Ермак И.В., Привалова А.Н., рабочая группа

Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ.					+	+	+	+			+	Создание нормативной правовой базы, регламентирующей введение ФГОС СОО на уровне ОУ	Зайцева Н.П. Ермак И.В., Привалова А.Н.
Комплектование списка УМК для 1,5 классов, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 3+ и входящих в федеральный перечень учебников					+	+	+				+	Обеспечение учебниками 1,5 классов	Давыдова О.С.
2. Кадровое обеспечение													
Обеспечение поэтапного повышения квалификации учителей-предметников и руководителей по вопросам ФГОС 3+.(курсы)					+		+					Подготовка педагогических и руководящих кадров к апробации введения ФГОС3+	Ермак И.В.
Организация и проведение педагогических советов, семинаров, заседаний методсовета, методических объединений, рабочих групп по проблемам введения ФГОС 3+.					+	+	+	+	+			Решение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС 3+.	Ермак И.В. Привалова А.Н.
Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению введения ФГОС 3+					+	+	+	+	+	+	+	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООУ	Ермак И.В.
3. Финансовое обеспечение введения ФГОС 3+													
Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов					+							Формирование муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности	Зайцева Н.П.
Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования												Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях введения ФГОС 3+	Зайцева Н.П.
4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС3+													
Обеспечение оснащённости ОУ в соответ-					+	+	+	+	+	+	+	Оснащённость ОУ в со-	Зайцева Н.П.

ствии с требованиями ФГОС 3+ к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.											ответствии с требованиями ФГОС 1,5классов.	Филиппов М.А.
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.				+	+	+	+		+	+	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ФГОС 3+.	Зайцева Н.П. Филиппов М.А.
Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП				+	+	+	+		+	+	Укомплектованность библиотек по всем предметам учебного плана ООП НОО и ООУ.	Давыдова О.С.
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.				+	+	+	+		+	+	Обеспечение доступа к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет для 100 % рабочих мест.	Зайцева Н.П. Кривоногова Ю.Б.
Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС 3+									+	+	Размещение на сайте информации о введении ФГОС . Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС 3+.	Зайцева Н.Т. Кривоногова Ю.Б.
Взаимодействие МОУ «с.Воскресенское» с пилотными площадками введения ФГОС 3+				+	+	+	+	+		+	Создание методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС 3+.	Администрация ОО